



STAROSTWO POWIATOWE W JAROSŁAWIU

37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
tel. /0-16/ 624 62 00, fax. /0-16/ 624 62 49

<http://www.starostwo.jaroslaw.pl>
e-mail: skarbnik@starostwo.jaroslaw.pl

Jarosław, dnia 7 czerwca 2024 r.

BF.3251.54.2024

PANI

GRAŻYNA STRZELEC

PRZEWODNICZĄCA RADY

POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

Odpowiadając na zarzuty Pana Waldemara Zająca, załączone w piśmie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z 15 maja 2024r., przekazuję następujące informacje:

Firma BAUMA Rafał Dzido nie została obciążona karami umownymi za niedotrzymanie terminu umowy Nr ZP.272.12.2022 o wykonanie robót budowlanych. Stosowne zapisy, w zakresie braku podstaw do naliczania kar umownych, znalazły się w opisie merytorycznym ostatniej faktury Nr 1/10 z 2 października 2023 r.

Nadmieniam, że:

- 1) Umowa z panem Rafałem Dzido, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: BAUMA w Biłgoraju, została zawarta 28 kwietnia 2022 r. na łączną kwotę 3.933.916,38 zł, tj. w okresie obowiązywania art. 15r¹ ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym projektem, dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik, realizowanym w ramach PROW na lata 2014 – 2020 - etap I, z terminem wykonania do 25 września 2022 r. Wskazany powyżej przepis chronił wykonawców zamówień publicznych, zakazując zamawiającym potrącania kar umownych zastrzeżonych w umowie na wypadek jej niewykonania lub nienależytego wykonania z wynagrodzenia wykonawcy czy z innych jego wierzytelności, a także zakazywał korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania

str. 1

umowy. Zakaz ten obowiązywał od 1 stycznia 2021 r. do 24 sierpnia 2022 r., przy czym został wprowadzony przepis przejściowy, wydłużający zakaz do 1 kwietnia 2023 r.

- 2) Z uwagi na duży zakres projektu „zagospodarowań poscaleniowych” został powołany zespół koordynujący, składający się z 3 Koordynatorów projektu, których celem nadrzędnym było bieżące monitorowanie realizacji zadań, zapewnienie płynności działań, podejmowanie decyzji, sprawowanie w pełnym zakresie czynności kontrolnych oraz reprezentowanie Powiatu Jarosławskiego jako zamawiającego wobec osób trzecich dla osiągnięcia należytego efektu końcowego.
- 3) Umową zlecenia, zawartą 29 czerwca 2022 r., m.in. Pan Waldemar Zając został Koordynatorem Projektu.
- 4) Ponadto od 29 lipca 2022 r., zgodnie z umową zlecenia o pełnienie budowlanego nadzoru inwestorskiego, podjął się nadzoru nad pracami zagospodarowania poscaleniowego w zakresie wspomnianego projektu scalenia gruntów miasta Pruchnika.
- 5) Kolejnym inspektorem nadzoru nad wspomnianym zadaniem został Pan Mariusz Kic, w ramach firmy „EKOTRANS – laboratorium drogowe”, którego zadaniem było również dokonanie sprawdzenia, odbioru i rozliczenia robót budowlanych od dnia dokonania ostatniego wpisu w dzienniku budowy przez poprzedniego inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. od 13 maja 2023 r.

Natomiast odnośnie Biura Usług Inżynierskich SP GEO Paulina Pawlak z siedzibą w Kańczudze, pragnę przypomnieć, że zostały wystawione noty obciążeniowe.

Nadmieniam, że:

- 1) Nota obciążeniowa nr AB-I/02/2023 na kwotę 87.436,80 zł brutto dotyczyła niewywiązania się z umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego miasta Pruchnika,
- 2) Nota obciążeniowa nr AB-I/03/2023 na kwotę 31.046,40 zł brutto dotyczyła niewywiązania się z umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego wsi Jodłówka.

Zasadność naliczania kar umownych była przedmiotem opinii prawnej z dnia 31 marca 2023 r., dokonanej na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji. Zawiera ona wskazanie konieczności przeprowadzenia stosownej analizy przez wydział merytoryczny i osoby, mające wiadomości dotyczące wszelkich dokonywanych pomiędzy stronami umowy uzgodnień i przebiegu realizacji umowy przez wspomnianego wykonawcę.

Komplet dokumentów w zakresie wspomnianych not celem wystąpienia z powództwem o zapłatę został przekazany przez Wydział Budżetu i Finansów do Zespołu Radców Prawnych tut. Urzędu 24 października 2023 r., po uprzednim wezwaniu do zapłaty z 24 maja 2023 r.

SKARBNIK
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
Agnieszka Mroczka

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

2

3

4